

Plán investic a oprav 2011

Investice a významné rekonstrukce	předpokládaná realizace	předpokládaný náklad (v tis. Kč)
Rekonstrukce/zateplení		
Hřebečská 2674-2680	duben - říjen	39000
<i>*zajišťuje Magistrát města Kladna, Oddělení Investic</i>		
okna věžové domy (2955)	květen - červenec	15000
Výtahy Hřebečská 2674 - 2680 4x	červen - září	1300
	červen - září	1300
	září - prosinec	1300
	září - prosinec	1300
elektroinstalace v domech G57		
Ukrajinská 2192-2194	březen - červen	4000
Ukrajinská 2200-2202	červenec - září	4000
Polská 2219-2221	září - listopad	4000
vnitřní rozvody		
Vítězná 2956 (stoupačky)	březen - červen	3000
Vodárenská 1898 (plyn)	únor	300
Varšavská 2039-2041 (plyn, voda)	březen- duben	670
Pražská 2073 - 2076 (plyn, voda)	duben - květen	850
Pražská 2109 - 2111 (plyn, voda)	duben - květen	850
Unhošťská 2069 - 2071 (plyn, voda)	září - říjen	1000
Ukrajinská 2192-2194 (plyn, voda)	říjen - listopad	1000
ostatní běžná údržba/havárie		15000